
IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES 
AFECTADOS CATALOGADOS1 Censo de identificación de daños 

por el INAH, SEDUVI y Alcaldía
Registrado en la Reconstrucción

- INAH
- ALCALDÍA
- SEDUVI-Patrimonio Cultural

- COMISIÓN 
- SECRETARÍA DE CULTURA

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN                
DE DAÑOS

2 Dictamen emitido por el INAH, 
SEDUVI , ISC y/o D.R.O

Formara parte de la Carpeta del 
Proyecto Integral

- INAH, SEDUVI, ISC y/o D.R.O
- Parroco deberá contar con 
Constancia

- COMISIÓN 
- SECRETARIA DE CULTURA

ASIGNACIÓN

3 Empresa Restauradora Propuestas por INAH, 
validadas por Secretaria 
de Cultura de la CDMX

- SECRETARIA DE CULTURA
- INAH - COMISIÓN 

NOTIFICACIÓN DE INTERVECIÓN DE OBRA

4 Al párroco y/o Admon.                         
Acreditación en Propiedad 
y/o poseción

A Empresa Restauradora asignada

- SECRETARIA DE CULTURA - COMISIÓN 

CONVENIO Y CONTRATO DE APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS

5 Párroco - Comisión                         
para la administración y dispersión del 

recurso financiero. 

Contratos

- PÁRROCO y/o Admon.
- COMISIÓN 

- EMPRESA RESTAURADORA
- EMPRESA SUPERVISORA
- SECRERTARÍA DE CULTURA
- INAH

NOTIFICACIÓN A LA COMUNIDAD

6 Atención y seguimiento 
en Territorio

A Pueblos y Barrios Originarios

- SECRERTARÍA DE CULTURA
- SEPI

ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO

7
Empresa Restauradora

Proyecto Ejecutivo autorizado

- EMPRESA RESTAURADORA

DISPERSIÓN DE RECURSOS Y PAGOS

8
Para PROYECTO.

- SECRETARÍA DE CULTURA

EJECUCIÓN DE OBRA

9
Inicio, durante y terminación el 
seguimiento de bitácora por 
partes involucradas 

PAGOS DE PROYECTO

- INAH
- SECRETARIA DE CULTURA
- COMISIÓN 
- ALCALDÍA
- SEPI

ENTREGA - RECEPCIÓN DE TEMPLO

10 Constancia de Seguridad 
Estrucutral 

Autorización de uso y ocupación 
del inmueble intervenido en su 
restauración (ALCALDÍA)

- EMPRESA RESTAURADORA
- PÁRROCO Y/O ADMON.
- EMPRESA SUPERVISORA

- COMISIÓN
- SECRETARIA DE CULTURA
- INAH
- SEPI
- ALCALDÍA

SUPERVISIÓN 

BRIGADAS INFORMATIVAS

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes

Alcaldía                                               A Empresa Supervisora asignada

Estudios Preliminares

Memoria Técnica Descriptiva

Proyecto

Autorización del INAH              
Vo.Bo. SEDUVI y Comisión.  

Empresa Restauradora

Propuesta Economica (INAH)

Programa Físico - Financiero

SEPI

Capacitación Técnica para Informar

Instituto Nacional de Antropologia e Historia - Autorizaciones de 
intervenciòn modificación y terminación.

OFICIO

DICTAMEN 
EMITIDO POR EL 
INSTITUCIÓN y/o 

D.R.O

DOCUMENTACIÓN DE 
TEMPLOS Y EMPRESAS

OFICIO

 VALIDADA EMPRESAS  
RESTAURADORAS Y 

SUPERVISORAS

OFICIO

EMITE CARTA DE 
ACEPTACIÓN COMO 

EMPRESA PROPUESTA POR 
EL INAH

CONTRATO

CONTRATO           
PARROCO / EMPRESA 

RESTAURADORA Y 
SUPERVISORA

CONVENIO

CONVENIO                  
PARROCO / COMISIÓN

INFORMACIÓN DOCUMENTAL

OFICIO 

EMITE CEDULA DEL 
INMUEBLE Y PROPUESTA 

DE EMPRESAS 
RESTAURADORAS Y 

SUPERVISORAS

CARPETA DE PROYECTO 
Y MEMORIA DE CALCULO

GENERA ESTUDIOS Y 
PROYECTO EJECUTIVO

- COMISIÓN RECONSTRUCCIÓN
- INAH
- ALCALDÍA

- INAH
- SECRERTARÍA DE CULTURA
- EMPRESA SUPERVISORA
- COMISIÓN
- SEDUVI  Patriminio Cultueral

 NO   

SI

DIFUSIÒN VALIDACIÒN DE PROYECTO

DOCUMENTACIÓN

 FIANZAS DE 
ANTICIPO, VICIOS 

OCULTOS Y 
TERMINO DE OBRA

E. RESTAURADORA E. SUPERVISORA ÁREA FIANZAS ÁREA PAGOS FIDEICOMISO

SI

CARPETA

PROYECTO 
(PRESUPUESTO - 

PROGRAMA)

DOCUMENTACIÒN

SEGURO

OFICIO

CONTRATO Y 
REQUISITOS A 

CUMPLIR

- FIDEICOMISO                                      
- COMISIÓN 

- EMPRESA RESTAURADORA
- EMPRESA SUPERVISORA

Aviso de Incio de trabajos a la 
Alcaldía

Anticipo  35%

Ministraciones del 50%

Finiquito 15%

NO

PROTOCOLO INICIO DE OBRA

PROTOCOLO TERMINO DE OBRA

SEGUIMIENTO  EN OBRA

DISPERSIÓN PARA 
ANTICIPO 

PROYECTO
OFICIO

VALIDA FIANZAS

NO

RESPONSABLE
INSTITUCIONES 

VINCULADASPROCESO GENERAL

NO

Para OBRA.

SUPERVISIÓN

|

SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

Reportes, informes y 
seguimiento.

Empresa Supervisora control administrativo-tècnico y legal
SUPERVISIÓN

Cumplir con Terminos de Referencia

Cumplir los Terminos de 
Referencia

INVITACIÓN A LOS INVOLUCRADOS 
A LA FIRMA DE CONTRATO

OFICIO 

COMITE TÉCNICO DE 
FIDEICOMISO 

APRUEBA RECURSO

OFICIO

REVISIÓN  Y 
CONTROL TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
LEGAL.  INFORMA

CEDULA

AUTORIZA 
PROYECTO TOTAL  

y/o PARCIAL

OFICIO

RECOPILA Y AUTORIZA 
PRESUPUESTO 

OFICIO

VALIDA 
DISPERCIONES

SI

NO

DOCUMENTACIÓN
OFICIO

INICIO DE OBRA

REPORTES Y DOCUMENTA

SUPERVISA LOS TRABAJOS, 
REPORTA, VALIDA VOLUMENES 

COSTOS DE ANTICIPO, 
MINISTRACIONES Y FINIQUITO

SI SE FINALIZARON LAS ACTIVIDADES

DISPERSIÓN FINANCIERA

SI
FIANZAS PARA PROYECTO 
Y OBRA

Anticipo  50%

Finiquito  50%

PAGOS DE OBRA

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

TERMINO 
DE OBRA

INICIO

OFICIO

REVISIÓN DEL  
PROYECTO Y AVISO

CONTINUACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE OBRA Y 

EVIDENCIAS DE GASTOS DE 
ANTICIPO, MINISTRACIONES 

Y FINIQUITO. 

SI HAY CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA

SI

SI

OFICIO

VALIDA 
DISPERCIONES

SI

NO

              SEGUIMIENTO EN OBRA

NO

NO

PROYECTO A REVISIÒN 

Empresa Supervisora

Párroco - Empresa Restauradora 

Convenio 

BRIGADAS INFORMATIVAS

CENSO REALIZADO  POR INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES EN EL 2017 

DISPERSIÓN PARA 
FINIQUITO 

PROYECTO Y OBRA

NOTIFICACIÒN A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS

PREPARACIÓN DE CAPACITACIONES TÉCNICAS A BRIGADAS

                FIRMA DE CONTRATO

PROTOCOLO INICIO DE OBRA

PROTOCOLO  DE TERMINO DE OBRA

SEPISECULT

PROCESO GENERAL Y DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS
 CON RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Cultura

  Comisión para la Reconstrucción

ÁREA TÉCNICA ÁREA JURIDICA

Constancia de Terminaciòn de 
Obra (INAH)

Para SUPERVISIÓN

Párroco - Empresa Supervisora 

Instituto Nacional de Antropologia e Historia - Autorizaciones de 
intervenciòn modificación y terminación.

Empresa Supervisora control administrativo-tècnico y legal SI CUENTA CON AUTORIZACIÒN

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÒN
OFICIO

REQUERIMIENTO OFICIO DE 
ACEPTACION  A EMPRESA 

DOCUMENTACIÒN
OFICIO

REQUISITOS  
REPRESENTANTE LEGAL

OFICIO
LIBERACIÓN 

DEL RECURSO 
PARA ANTICIPO 
DE PROYECTO

OFICIO

RECIBE, REVISA Y 
VALIDA COSTOS DE 

ANTICIPO, 
MINISTRACIONES Y 

FINIQUITO

DOCUMENTA 

OFICIO 

RECOPILA, REVISA Y 
VALIDA 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

OFICIO 

DA SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

INAHSEDUVI

OFICIO 

CONSTANCIA DE TERMINO 
DE OBRA

OFICIO

LIBERACIÓN DEL 
RECURSO PARA 

FINIQUITO DE 
PROYECTO, 

MINISTRACIONES  Y 
FINIQUITO DE OBRA
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